

## CRONOGRAMA PGO 2025

Etapas	Início	Término
<b>Estimativa de Receitas Próprias</b>	<b>22/04/2024</b>	<b>24/05/2024</b>
Envio do ofício circular com orientações para estimativas de receitas	22/04/2024	22/04/2024
Aguardar o retorno das estimativas de receitas	22/04/2024	02/05/2024
Planejamento da arrecadação de receitas próprias	03/05/2024	10/05/2024
Realização do 1º Momento de estimativa de Receita	13/05/2024	24/05/2024
<b>Planejamento por ação orçamentária - PLOA 2025</b>	<b>27/05/2024</b>	<b>12/08/2024</b>
Solicitação das metas físicas das ações orçamentárias	27/05/2024	07/06/2024
Solicitação do planejamento de capacitação, anuidades, contratos, restaurante universitário, bolsa estágio e gestão institucional	27/05/2024	07/06/2024
Solicitação do plano de investimento de obras	28/05/2024	03/06/2024
Análise das ações e planos orçamentários para a PLOA Qualitativa	28/05/2024	04/06/2024
Envio da PLOA Qualitativa para o MEC	04/06/2024	04/06/2024
Consolidação das informações	10/06/2024	17/06/2024
Elaboração da proposta do orçamento macro de custeio e capital	10/06/2024	21/06/2024
Reunião com o Pró-reitor de Planejamento para análise e aprovação da proposta para o PLOA 2025	21/06/2024	21/06/2024
Solicitação das Informações Complementares sobre Benefícios à Progep	06/08/2024	08/08/2024
Envio das Informações Complementares sobre Benefícios para o MEC via SIOP	08/08/2024	08/08/2024
Realização de ajustes com base nos Pré-limites da PLOA	09/08/2024	12/08/2024
Envio da proposta da PLOA para a validação do Pró-Reitor	09/08/2024	09/08/2024
Envio da PLOA Quantitativa para o MEC via SIOP	12/08/2024	12/08/2024
<b>Matriz Orçamentária</b>	<b>06/08/2024</b>	<b>20/09/2024</b>
Reunião com a Proppit sobre a Matriz da Pós-Graduação	06/08/2024	06/08/2024
Solicitação dos dados dos indicadores da matriz	08/08/2024	21/08/2024
Consolidação dos indicadores da matriz	22/08/2024	30/08/2024
Reunião com representantes das unidades acadêmicas e administrativas para apresentação dos indicadores	02/09/2024	02/09/2024
Período para análise dos indicadores pelas unidades	02/09/2024	06/09/2024
Análise e realização de ajustes nos dados dos indicadores, se necessário	09/09/2024	13/09/2024
Elaboração da base de dados do Painel dos Indicadores da Matriz	09/09/2024	20/09/2024
Realização das simulações da matriz orçamentária com base nos indicadores validados	18/09/2024	20/09/2024
<b>Planejamento das Ações Estratégicas</b>	<b>27/08/2024</b>	<b>20/09/2024</b>
Elaboração do escopo da base de dados do PGO 2025	27/08/2024	13/09/2024
Solicitação do planejamento das Ações de Desenvolvimento Institucional (Plano de Gestão), apoio estudantil e eventos institucionais às unidades administrativas	30/08/2024	13/09/2024
Solicitação do planejamento do orçamento de capacitação à Progep	30/08/2024	13/09/2024
Solicitação do planejamento dos contratos de custeio à CAO	30/08/2024	13/09/2024
Elaboração do planejamento de Gestão Institucional	30/08/2024	13/09/2024
Consolidação das informações	16/09/2024	20/09/2024
<b>Discussão da proposta do PGO pela Pró-reitoria de Planejamento</b>	<b>23/09/2024</b>	<b>27/09/2024</b>
Reunião para análise da proposta pela Diplan	23/09/2024	23/09/2024
Apresentação da proposta ao Pró-reitor de Planejamento	25/09/2024	25/09/2024
Realização de ajustes conforme as deliberações	25/09/2024	27/09/2024
<b>Validação da proposta do PGO pela Gestão Superior</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>02/10/2024</b>
Apresentação da proposta do PGO à Gestão Superior	30/09/2024	30/09/2024
Realização de ajustes conforme as deliberações	30/09/2024	02/10/2024
<b>Discussão do PGO com as unidades acadêmicas e administrativas</b>	<b>28/10/2024</b>	<b>01/11/2024</b>
Apresentação da proposta às Pró-Reitorias e à Sinfra	28/10/2024	28/10/2024
Apresentação da proposta aos Institutos e Campi	29/10/2024	29/10/2024
Análise das solicitações feitas pelas unidades nas reuniões e validação com o Pró-reitor	30/10/2024	31/10/2024
Realização de ajustes conforme as deliberações	31/10/2024	01/11/2024
<b>Aprovação e publicação do PGO</b>	<b>07/10/2024</b>	<b>20/12/2024</b>
Preparação do documento e da apresentação do PGO	07/10/2024	08/11/2024
Abertura de processo e envio do documento para apreciação da Câmara de Assuntos Econômico-Financeiros (CAEF)	08/11/2024	08/11/2024
Reunião com os membros da CAEF	13/11/2024	13/11/2024
Realização de ajustes conforme o parecer da CAEF e da Gestão Superior	14/11/2024	14/11/2024
Envio do documento para apreciação do Consad	19/11/2024	25/11/2024
Reunião com o Consad	26/11/2024	26/11/2024
Solicitação de revisão textual	28/11/2024	18/12/2024
Publicação da resolução do PGO no site da Proplan	20/12/2024	20/12/2024