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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
UNIDADE DEMANDANTE

O presente modelo de Mapa de Riscos fornece uma base formal para a execução da fase de Gerenciamento de Riscos que compreende em uma das etapas obrigatórias do processo de contratação de um serviço e está de acordo com o Anexo IV da IN SEGES/MPDG nº 05/2017. Nos termos do art. 25 da referida Instrução Normativa:
Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades:
I – Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
II – Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
III – Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
IV – Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
V – Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.
Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da contratação previstas no art. 19.
Destacamos ainda que, nos termos do art. 26, §1º, o mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:
I - Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
II - Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
III - Após a fase de Seleção do Fornecedor; e
IV - Após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.
Segue o modelo que deve ser utilizado, devendo ser editado conforme as necessidades da Equipe de Planejamento da Contratação (a presente nota explicativa deve ser suprimida quando da finalização deste documento). 

MAPA DE RISCOS

	FASE DE ANÁLISE

	(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Versão 1 – ao final da elaboração dos Estudos Preliminares)

	(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Versão 2 – ao final da elaboração do Termo de Referência)

	(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Versão 3 – após a fase de Seleção do Fornecedor)

	(  ) Gestão do Contrato




	RISCO 01 – NOME DO RISCO

	Probabilidade:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	

	2.
	

	...
	

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	




	RISCO 02 – NOME DO RISCO

	Probabilidade:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	

	2.
	

	...
	

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	




	RISCO 03 – NOME DO RISCO

	Probabilidade:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	

	2.
	

	...
	

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	



	RISCO 04 – NOME DO RISCO

	Probabilidade:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	

	2.
	

	...
	

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	
	

	...
	
	






	RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

	

Equipe de Planejamento da Contratação
(Nome e Siape dos Servidores)
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